

Matriz de Identificación de Riesgos						
CODIGO	Tipo	Riesgo	Causa	Recomendación	Impacto (CID)	Nivel
R-TEC-01	Técnico	Capacidad de BD	Límite de 10GB en SQL Express.	Purga automática semanal de logs antiguos en SQL.	Disponibilidad	Alto
R-TEC-02	Técnico	Acceso/Seguridad	Bloqueo por fallos de red o credencial.	Lógica de 3 intentos, alerta y reset por administrador.	Disponibilidad	Alto
R-TEC-03	Técnico	Interfaz CRM	Cambio de HTML/Selectores en el portal CRM	Uso de selectores dinámicos y mapeo robusto en BluePrism.	Disponibilidad	Medio
R-TEC-04	Técnico	Inestabilidad del Entorno	Caídas intermitentes de la red de la sede o del CRM institucional durante la ejecución.	Implementar bucles de reintento (retry loops) y manejo de excepciones avanzadas en Blue Prism.	Disponibilidad	Medio
R-TEC-05	Técnico	Manejo de Datos Anómalos	Formato incorrecto o campos vacíos en las solicitudes de renuncia de alumnos.	Validación estricta de datos de entrada antes de procesar el ticket (Data Quality).	Integridad	Alto
R-TEC-06	Técnico	Fallo en Instalación de Prerrequisitos (SQL)	Incompatibilidad de permisos del S.O. o conflictos con el instalador automático de SQL Express en el PC de prueba.	Realizar una instalación manual e independiente de SQL Server Express (Autenticación Mixta) antes de configurar Blue Prism.	Disponibilidad	Alto
R-EXT-01	Externo	Cumplimiento Legal	PC local desactualizado.	Encriptación en Credential Manager y parches de SO.	Confidencialidad	Alto
R-EXT-02	Externo	Actualizaciones Críticas del Proveedor	Parches globales imprevistos en la plataforma del CRM central que inhabiliten el bot.	Establecer un canal de comunicación directo con TI Central para conocer el calendario de mantenciones de sistemas.	Disponibilidad	Medio
R-EXT-03	Externo	Normativas de Datos (Ley de Protección de Datos)	Manejo o filtración inadecuada de datos sensibles de los alumnos en procesos de renuncia.	Asegurar que el robot no almacene en texto plano RUN o motivos académicos en logs locales.	Confidencialidad	Alto
R-EXT-04	Externo	Restricción de Operación por Fuerza Mayor	Emergencias sanitarias (pandemias), climáticas o contingencias que obliguen al teletrabajo, perdiendo acceso físico al PC de pruebas en la sede.	Configurar ambientes de desarrollo virtuales (VDIs) accesibles por VPN institucional y desplegar el robot en un servidor remoto, no en un PC local.	Disponibilidad	Medio
R-ORG-01	Organizacional	Disponibilidad SME	Agenda saturada del usuario final	Agendar bloques de tiempo protegidos para validación del flujo.	Disponibilidad	Medio
R-ORG-02	Organizacional	Resistencia al Cambio	Desconfianza en la automatización.	Reportes de éxito para generar confianza.	Integridad	Bajo
R-ORG-03	Organizacional	Dependencia de Conocimiento	El desarrollo y mantenimiento queda en conocimiento de una sola persona del equipo informático.	Documentar exhaustivamente el SDD (Solution Design Document) y realizar capacitaciones cruzadas.	Disponibilidad	Medio
R-ORG-04	Organizacional	Cuello de botella en Escalamiento	Falta de estandarización del proceso de renuncia en otras escuelas al salir del prototipo.	Levantar y homologar los flujos de las demás escuelas antes de replicar el robot institucionalmente.	Disponibilidad	Alto

R-GES-01	Gestión	Desviación Alcance	Nuevas excepciones no mapeadas.	Congelamiento de requerimientos tras firma del PDD.	Integridad	Medio
R-GES-02	Gestión	Retraso en Fase de Pruebas	Falta de un ambiente de QA/Testing del CRM con datos simulados para el robot.	Solicitar formalmente a TI central un usuario de pruebas con datos controlados que no afecten producción.	Disponibilidad	Alto